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Síťový graf – zjednodušená případová studie Rodinné odpoledne  

 

 

Zadání úkolu: 

Navrhněte, jak projekt přeplánovat tak, aby trval maximálně 70 dnů. Možností je více . 
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