Nazev dkolu Doba  [Zahajeni  Dokonceni | 5911 121118 1261118 12,111 18 261118 9.V 18 231V 18 |7V 18 21V 18 4VI 18 18.VI 18
trvani 28. | 2. | 7. |12 |17 122 |27 | 4 | o |14 |19 |24 20| 3 |8 [ 1318 23|28 |3 [ 8 |13 1823 282 [7 [12]17]2 |2
1 |Rodinné odpoledne 90 dny? 6.2.18 11.6.18
2 Zahajeni projektu Odny 6.2.18  6.2.18 @ 6.2.
3 1. Misto zajisténo 25dny 9.2.18  15.3.18 r 1
4 1.1. Analyza trhu 2dny 9.2.18 12.2.18 )
5 1.2. Osobni provéreni 3 nejvhodnéjsich lokalit 3dny 13.2.18 15.2.18 .
6 1.3. Vybér mista a uzavieni smlouvy 20dny 16.2.18 15.3.18 - N
7 2. Obdcerstveni zajisténo 85dny 6.2.18 4.6.18 I I
8 2.1. Raut pro 700 osob zajistén 85dny 6.2.18 4.6.18 I {
9 2.1.1. Stanoveni poZadavk(, kalkulace 15dny 6.2.18 26.2.18 Y
10 2.1.2. Prlzkum trhu, vybérové fizeni 20dny 27.2.18 26.3.18 M 1
1 2.1.3. Upresnéni dodavky, ochutnavka 2dny 1.6.18 4.6.18 .
12 2.2. Ochutnavka 10 vin zajisténa 25dny 16.3.18 19.4.18 I 1
13 2.2.1. Vybér dodavatele 15dny 16.3.18 5.4.18 T
14 2.2.2. Uzavieni smlouvy 10dny 6.4.18 19.4.18 B
15 2.3. Cajovna zajisténa 25dny 6.2.18 12.3.18 I 1
16 2.3.1. Vybér dodavatele 15dny 6.2.18  26.2.18 T
17 2.3.2. Uzavreni smlouvy 10dny 27.2.18 12.3.18 hd
18 3. Zabavny program zrealizovan 89dny 6.2.18 8.6.18 I 1
19 3.1. Kolotot a 2 skakaci hrady zajistény 25dny 16.3.18 19.4.18 r 1
20 3.1.1. Vybér dodavatele 15dny 16.3.18 5.4.18 T
21 3.1.2. Uzavieni smlouvy 10dny 6.4.18 19.4.18 =
22 3.2. 10 sout. pro déti a 5 sout. pro dosp. zaj. 50dny 16.3.18 24.5.18 r 1
23 3.2.1. Zajisténi dobrovolnik( pro soutéze 30dny 16.3.18 26.4.18 T
24 3.2.2. Pfiprava soutéii 20dny 27.4.18 24.5.18 =
25 3.3. 3 hodiny zivé hudby zajistény 40dny 6.2.18 2.4.18 I 1
26 3.3.1. Vybér interpretd 20dny 6.2.18  5.3.18 Y -
27 3.3.2. Uzavieni smluv 20dny 6.3.18 2.4.18 d
28 3.4. Akce zkoordinovana 7dny 31.5.18 8.6.18 |
29 3.4.1. PFiprava mista 4dny 315.18 56.18 Yo
30 3.4.2. Den "D" - realizace akce l1den 56.18 6.6.18 :iﬁ-ﬁ-
31 3.4.3. Uklid, vraceni zaptjéeného vybaveni 3dny 6.6.18 8.6.18
32 4. Informacni kampan provedena 90dny 6.2.18 11.6. 18 I 1
33 4.1. Web akce 83dny 6.2.18 31.5.18 I I
34 4.1.1. Graficky navrh 7dny 6.2.18  14.2.18 -
35 4.1.2. Zpracovani textd 3dny 16.3.18 20.3.18 h- <X
36 4.1.3. Programovani webu 2dny 21.3.18 22.3.18 ﬁ
37 4.1.4. Spusténi webu a zahajeni registrace Odny 5.4.18 5.4.18 vA 5.4.
38 4.1.5. Registrace pfihlasek 40dny 6.4.18 31.5.18 h
39 4.2. Kampan na facebooku 62dny 16.3.18 11.6.18 I 1
40 4.2.1. Tvorba stranky véetné Gvodnich videi 15dny 16.3.18 5.4.18 Yo 2
4 4.2.2. Sprava stranky na facebooku 47 dny 6.4.18 11.6.18 T [
42 4.3. Plakaty a e-maily 52dny 21.3.18 31.5.18 I 1
43 4.3.1. Zpracovani navrha plakatd 5dny 21.3.18 27.3.18 -
44 4.3.2. Tisk a distribuce plakatd 3dny 28.3.18 30.3.18 -
45 4.3.3. E-mailova kampan 40dny 6.4.18 31.5.18
46 4.4. Videoklip a sada fotografii z akce 47 dny 6.4.18 11.6.18 I 1
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47 4.4.1. Sestaveni zadani a vybér agentury 20dny 6.4.18 3.5.18 -
48 4.4.2. Nataceni a postprodukce 4dny 6.6.18 11.6.18 —
49 4.4.3. ZveFejnéni videa a fotografii Odny 11.6.18 11.6.18 511-6-
50 Konec projektu Odny 11.6.18 11.6.18 ¢ 11.6.
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