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1 Rodinné odpoledne 87 dní 6.2.18 9:00 6.6.18 18:00

2 Zahájení projektu 0 dní 6.2.18 9:00 6.2.18 9:00

3 1. Místo zajištno 25 dní 6.2.18 9:00 12.3.18 18:00

4 1.1. Analýza trhu 2 dní 6.2.18 9:00 7.2.18 18:00 2

5 1.2. Osobní provení ... 3 dní 8.2.18 9:00 12.2.18 18:00 4

6 1.3. Výbr místa a uza... 20 dní 13.2.18 9:00 12.3.18 18:00 5

7 2. Oberstvení zajišt... 70 dní 6.2.18 9:00 14.5.18 18:00

8 2.1. Raut pro 700 os... 70 dní 6.2.18 9:00 14.5.18 18:00

9 2.1.1. Stanovení pož... 15 dní 6.2.18 9:00 26.2.18 18:00 2

10 2.1.2. Przkum trhu,... 20 dní 27.2.18 9:00 26.3.18 18:00 9

11 2.1.3. Upesnní do... 2 dní 11.5.18 9:00 14.5.18 18:00 10;6;38

12 2.2. Ochutnávka 10 ... 25 dní 13.3.18 9:00 16.4.18 18:00

13 2.2.1. Výbr dodava... 15 dní 13.3.18 9:00 2.4.18 18:00 6

14 2.2.2. Uzavení smlo... 10 dní 3.4.18 9:00 16.4.18 18:00 13

15 2.3. ajovna zajišt. . . 25 dní 6.2.18 9:00 12.3.18 18:00

16 2.3.1. Výbr dodava... 15 dní 6.2.18 9:00 26.2.18 18:00 2

17 2.3.2. Uzavení smlo... 10 dní 27.2.18 9:00 12.3.18 18:00 16

18 3. Zábavný program ... 87 dní 6.2.18 9:00 6.6.18 18:00

19 3.1. Koloto a 2 ská... 25 dní 13.3.18 9:00 16.4.18 18:00

20 3.1.1. Výbr dodava... 15 dní 13.3.18 9:00 2.4.18 18:00 6

21 3.1.2. Uzavení smlo... 10 dní 3.4.18 9:00 16.4.18 18:00 20

22 3.2. 10 soutží pro d... 50 dní 13.3.18 9:00 21.5.18 18:00

23 3.2.1. Zajištní dobr... 30 dní 13.3.18 9:00 23.4.18 18:00 6

24 3.2.2. Píprava soutží 20 dní 24.4.18 9:00 21.5.18 18:00 23

25 3.3. 3 hodiny živé h... 40 dní 6.2.18 9:00 2.4.18 18:00

26 3.3.1. Výbr interpret 20 dní 6.2.18 9:00 5.3.18 18:00 2

27 3.3.2. Uzavení smluv 20 dní 6.3.18 9:00 2.4.18 18:00 26

28 3.4. Akce zkoordino... 8 dní 28.5.18 9:00 6.6.18 18:00

29 3.4.1. Píprava místa 4 dní 28.5.18 9:00 31.5.18 18:00 27;21;17...

30 3.4.2. Den "D" - reali... 1 den 2.6.18 10:00 2.6.18 18:00 29;24;11...

31 3.4.3. Úklid, vrácení ... 3 dní 2.6.18 18:00 6.6.18 18:00 30

32 4. Informaní kampa... 87 dní 6.2.18 9:00 6.6.18 18:00

33 4.1. Web akce 49 dní 6.2.18 9:00 13.4.18 18:00

34 4.1.1. Grafický návrh 7 dní 6.2.18 9:00 14.2.18 18:00 2

35 4.1.2. Zpracování te... 3 dní 13.3.18 9:00 15.3.18 18:00 6;26

36 4.1.3. Programování... 2 dní 15.2.18 9:00 16.2.18 18:00 34;35

37 4.1.4. Spuštní web... 0 dní 16.2.18 18:00 16.2.18 18:00 36

38 4.1.5. Registrace pi... 40 dní 19.2.18 9:00 13.4.18 18:00 37

39 4.2. Kampa na face... 62 dní 13.3.18 9:00 6.6.18 18:00

40 4.2.1. Tvorba stránk... 15 dní 13.3.18 9:00 2.4.18 18:00 6

41 4.2.2. Správa stránk... 47 dní 3.4.18 9:00 6.6.18 18:00 40

42 4.3. Plakáty a e-maily 42 dní 15.2.18 9:00 13.4.18 18:00

43 4.3.1. Zpracování ná... 5 dní 15.2.18 9:00 21.2.18 18:00 34;35

44 4.3.2. Tisk a distribu... 3 dní 22.2.18 9:00 26.2.18 18:00 43

45 4.3.3. E-mailová kam... 40 dní 19.2.18 9:00 13.4.18 18:00 37

46 4.4. Videoklip a sad... 78 dní 19.2.18 9:00 6.6.18 18:00

47 4.4.1. Sestavení zad... 20 dní 19.2.18 9:00 16.3.18 18:00 37

48 4.4.2. Natáení a po... 4 dní 1.6.18 9:00 6.6.18 18:00 29;47;44

49 4.4.3. Zveejnní vid... 0 dní 6.6.18 18:00 6.6.18 18:00 48

50 Ukonení projektu 0 dní 6.6.18 18:00 6.6.18 18:00 31;41;49
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