

Zakládací listina projektu		Název projektu	HORSKÝ HOTEL		
Přínosy a ukazatele	1. Lidé mají zájem o ubytování v hotelu 2. Hosté jsou spokojeni 3. Provoz je ziskový	1. Za první rok provozu průměrná obsazenost minimálně 40% 2. Do 1 roku od zahájení provozu průměrné hodnocení hosty nejméně 9,0 3. Doba návratnosti investice max. 15 let			
Cíl a ukazatele cíle	Zprovozněný hotel do 1. 12. 201x za max. 50 mil. Kč.	1. Od 1. 12. nabízena kapacita 40 lůžek 2. Za první týden zkušebního provozu ubytováno nejméně 20 osob 3. Za první týden zkušebního provozu průměrné hodnocení hosty nejméně 8,0.			
Výstupy a akceptační kritéria výstupů	1. Projektová dok. schválena 2. Stavba dokončena 3. Vybavení instalováno 4. Personál zajištěn 5. Marketingová kampaň zrealizována	1. Stavební povolení vydáno 2. Kolaudační rozhodnutí vydáno 3. Získán standard *** 4. Všechny pozice k 1. 11. obsazeny 5. Do 1. 12. min. 70 rezervací ubytování			
Maximální náklady	50.000.000 CZK	Rozhodovací kritéria	1. Výsledek, 2. Čas, 3. Náklady		
Hlavní milníky	Stavební povolení vydáno Stavba dokončena Klíčové pozice obsazeny Propagace zahájena	31. 05. 201x 31. 07. 201x 31. 08. 201x 30. 09. 201x			
Kritéria úspěšnosti	1. Dosaženo všech indikátorů cíle v plánované hodnotě 2. V krajském kole soutěže „stavba roku“ se hotel umístí do 3. místa				
Hlavní předpoklady	Majitelé sousedních pozemků nebo jiné zainteresované strany nebudou napadat stavební řízení.				
Zákazník projektu	Jan Náročný				
Sponzor projektu	Karel Spořivý				
Manažer projektu	Dana Rozhodná				
Projektový tým	bude sestaven do 1 měsíce				
Schválení					
Zákazník projektu	Jan Náročný	Datum	03.02.201x	Podpis	
Sponzor projektu	Karel Spořivý	Datum	03.02.201x	Podpis	