

	Jméno	Trvání	Zaátek	Konec	Pedch...	Procent...	Be 2017				Dub 2017				Kv 2017				er 2017			
							27	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12
1	Rodinné odpoledne	75 dní	1.3.17 8:00	13.6.17 17:00		33 %																
2	Zahájení	0 dní	1.3.17 8:00	1.3.17 8:00		100%																
3	Výbr místa konání	5 dní	1.3.17 8:00	7.3.17 17:00	2	100%																
4	Uzavení smlouvy na místo	25 dní	8.3.17 8:00	11.4.17 17:00	3	50%																
5	Zajištní kapel	15 dní	8.3.17 8:00	28.3.17 17:00	2	100%																
6	Zajištní atrakcí pro dti	15 dní	8.3.17 8:00	28.3.17 17:00	3	45%																
7	Schválení programu akce	0 dní	11.4.17 17:00	11.4.17 17:00	4;5;6	0%																
8	Sestavení pozvámek	1 den	12.4.17 8:00	12.4.17 17:00	7	0%																
9	Výbr dodavatele oberstvení	12 dní	12.4.17 8:00	27.4.17 17:00	7	0%																
10	Sbr pihlášek účastník	40 dní	13.4.17 8:00	7.6.17 17:00	8	0%																
11	Upesnní objednávky oberstvení	3 dní	8.6.17 8:00	12.6.17 17:00	10;9	0%																
12	Zajištní dopravy	3 dní	8.6.17 8:00	12.6.17 17:00	10	0%																
13	Konání akce	1 den	13.6.17 8:00	13.6.17 17:00	11;12	0%																

vc 2017				
2	19	26	03	10